





# Valider notre compréhension du besoin et communiquer sur notre avancement technique

Melvin LEGALL
Nathalie BUSZCO
Thomas LACROIX
Valentin SAÏDI
Maxime ATTOUMAN
07/10/2016

## Sommaire

- Présentation de l'équipe
- Objectifs du projet
- Périmètre du projet
- Planning
- Risques & Solutions
- Matrice des risques







# Présentation de l'équipe

### CLIENT

• Hélène TUFFIGO, représentant le groupe DARTIES

### EQUIPE TECHNIQUE :

- Valentin SAÏDI, Product owner
- Melvin LE GALL, Scrum master
- Maxime ATTOUMANI, Thomas LACROIX et Nathalie BUSZKO, Membres permanents
- Mathieu LE LAIN, Responsable de validation

### CONSULTANTS TECHNIQUES:

- Mathieu LE LAIN, professeur Gestion de Projet et Développement Mobile
- Michel DUBOIS, professeur Mapping Relationnel
- Benoit VASSENT, professeur Communication

### Darties



# Objectif

• Evolution de l'application existante :

Interface WEB




Interface Mobile



Reporting



# Périmètre du projet



# Planning

### • SPRINT 0

Présentation

- Migration de la base de données
- Adaptation du site à la nouvelle base

### • SPRINT 1

- Rendre accessible les données
- Traitement des tableaux de bord

# Risques & Solutions

Présentation

Risques	Solutions	
Manque de connaissances techniques	Travail en autonomie/binôme	
Prendre du retard	Se faire aider par les sachant	
Panne serveur	DSI   Support   Nouveau matériel   Backup	
Absentéisme	Anticipations	

# Matrice des risques

Présentation

	P1	P2	P3
Contenu		X	
Délais	X		
Ressources			X

# Merci

